

D O D A T O K č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 18.07.2018

uzavretej medzi :

Objednávateľom:

Názov: Obec Horovce
Sídlo: Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
zastúpený: Erik Timko – starosta obce
IČO: 00325198
DIČ: 2020738841
IČ DPH: nie je platcom DPH
/ ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: ELPE stav s.r.o.
sídlo: Hlavná 50, 080 01 Prešov,
zastúpený: Peter Eliaš
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Peter Eliaš
osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Peter Eliaš
zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov vložka č.: 33938/P
bankové spojenie: ČSOB BANKA
číslo účtu: SK 23 7500 0000 0040 1778 0857
IČO: 47053941
DIČ: 2023723130
IČ DPH: SK2023723130
/ ďalej len „zhotoviteľ“/

Týmto dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Čl. II. Predmet zmluvy v bode 2.2. takto:
Predmetom diela je aj zbúranie časti základov a muriva, ktoré pôvodne mali zostať a preto z dôvodu, že sú značne poškodené čo potvrdila sondáž vykonaná projektantom a stavebným dozorm Ing. Jurajom Dankom. Táto časť predmetu diela bude nanovo vybudovaná – časť základov a zbúraného múra.

Týmto dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Čl. III. Čas a miesto plnenia v bode 3.1.. takto:
doba výstavy: max. 50 dní.

Týmto dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Čl. IV. Cena diela v bode 4.1 takto:
Predmetné dielo sa navýši o práce a použitý materiál navyiac, čo prekročí celkovú cenu o sumu **3 613,36,-EUR** s DPH.

Tento dodatok č.1 podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva obce Horovce.

V Horovciach, dňa 2. augusta 2018

Objednávateľ

Obec Horovce
Erik Timko – starosta obce

Zhotoviteľ

ELPE stav s.r.o.
Peter Eliaš

Prílohy: Nový doplňujúci rozpočet
Vyjadrenia projektanta a stavebného dozoru.
výpis z uznesenia OZ